

ZÁVÄZNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY

Zmluva o dielo č. 01/2021
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.
Obchodné meno: **Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné**
Sídlo: Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Ing. Anton Bača – riaditeľ SOŠ
poverený zástupca: Mgr. Miriama Krišková, zástupkyňa riaditeľa
IČO: 00893358
DIČ: 2021213931
IBAN: SK1581800000007000517941
Telefón: +421 57/ 7762 558
E-mail: skola@soshe.sk
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.
Obchodné meno: **PEhAES, a.s.**
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Štatutárny orgán: Ing. Marián Boľanovský, Ing. Maroš Boľanovský
IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P
Bankové spojenie: SK1602000000000017006572
Telefón: 051/7734 760
E-mail: pehaes@pehaes.sk
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Východiskové údaje

Názov stavby: Rekonštrukcia budovy Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom
Investor stavby: Stredná odborná škola polytechnická
Miesto stavby: Stredná odborná škola polytechnická, parcela č. 4111/1 - k.ú. Mesto Humenné
Zhotoviteľ stavby: PEhAES, a.s.
Podlimitná súťaž : Vestník VO č. 37/2019 zo dňa 21.02.2019 pod ozn. 4398 - WYP

Čl. 2. Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: „**Rekonštrukcia budovy Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom**“ v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 k tejto zmluve, ďalej len „dielo“, a odovzdať ho objednávatelovi v mieste stavby podľa Čl. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Taktiež sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú vlastnosti určené platnými STN, spĺňajú

aj požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiaru bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku, úspora energie, aby boli po celú dobu životnosti spôsobilé na užívanie na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám.

- 2.3. Odovzdaníu diela budú predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany objednávateľa podľa dohodnutého vecného rozsahu a čiastkových termínov. Zhotoviteľ je povinný umožniť vykonanie kontroly realizácie diela zástupcom investora, príslušným kontrolným orgánom, autorskému dozoru, štátnemu dozoru. Pri skúškach a pri prácach, ktoré majú byť zakryté alebo neprístupné je zhotoviteľ povinný aspoň 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať objednávateľa na účasť pri ich realizácii.
- 2.4. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené, vrátane vykonania skúšok a revízií preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných projektom stavby pre realizáciu, ak sa vyžadujú.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné, najmä:
 - a) Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateľne majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právnymi predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok a zákaz fajčenia. Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie týchto povinností u svojich zamestnancov priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň nástupu na výkon prác na diele informovať svojich zamestnancov, že sú povinní podrobiť sa kontrole na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu vykonával poverený zástupca objednávateľa (viď. 2.6).
 - b) Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj predpisov, na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanými na výkon práce na realizácii diela podľa tejto zmluvy. Splnením uvedených povinností nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok určených právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci voči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaškolenia ako aj reálneho zabezpečenia bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný určiť osobu zodpovednú za úsek BOZP, s ktorou môže objednávateľ riešiť túto problematiku. Túto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonický kontakt, prípadne aj fax a E-mail sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi písomne, najneskôr v deň nástupu na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktoré sú platné na úseku požiarnej ochrany. V prípade, že sú na stavenisku/montážnom pracovisku súčasne viacerí poddodávatelia, zodpovedá za úsek BOZP a požiarnej ochrany každý z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť staveniska), vymedzený po dohode s objednávateľom. Tento priestor je každý z nich povinný udržiavať v riadnom stave od nástupu až do ukončenia a odovzдания diela.
 - c) Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zabezpečí na stavenisku zodpovedného zástupcu, ktorým je stavbyvedúci pre pozemné stavby, podľa ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži podľa čl. 1. Meno zástupcu zhotoviteľa je Ing. František Herkeľ. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho musí nový stavbyvedúci spĺňať podmienky účasti uvedené vo výzve na prekladanie ponúk v rámci súťaže podľa čl. 1 tejto zmluvy
- 2.6. Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiadá zamestnanca zhotoviteľa o podrobenie sa skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu podrobiť. Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby

takúto osobu ihneď vykázal z pracoviska.

- 2.7. Zhotoviteľ počas realizácie diela je povinný viesť stavebný denník a sprístupniť ho objednávateľovi na nahliadnutie a zapisovanie dôležitých záznamov týkajúcich sa priebehu diela v rámci kontroly prác na diele.

Čl. 3. Čas plnenia diela

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. 2 tejto zmluvy v termíne do 59 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom podľa vecného a časového harmonogramu vykonaných prác a dodávok v Prílohe č. 2 k tejto zmluve (uvedená je lehota kompletného zhotovenia diela odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom).
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované osobitným zápisom.
- 3.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia vád a nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

Za objednávateľa zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje štatutár alebo štatutárom poverený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odvieť, resp. vypratať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko (montážne pracovisko) je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uložené na mieste, ktoré na to bude určené po dohode s objednávateľom.

- 3.4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania postupových termínov.
- 3.7. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať ihneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom objednávateľa.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 28.03.2019 v súťaži podľa čl. 1 tejto zmluvy. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	200 935,82 EUR
hodnota DPH 20 %	40 187,16 EUR

cena celkom vrátane DPH

241 122,98 EUR

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

- 4.3. Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené:
- rozsahom a obsahom výkazu výmer .
 - slovenskými technickými normami a jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy
 - zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v neskoršom znení
- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena predmetu plnenia je cenou maximálnou, ktorú nie je možné meniť, iba s výnimkou prípadov force majeure (vyššej moci) podľa čl. 10 tejto zmluvy – práce navyše, a to po písomnej dohode s objednávateľom a s výnimkou prípadov, ktoré sú určené v bode 6.22 tejto zmluvy.
- 4.5. Ceny, ktoré sa vzťahujú na práce navyše budú ocenené podľa aktuálneho cenníka CENEKON so zľavami 10%. Navyše objednávateľom požadované práce a dodávky, ktorých položky sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočte.
- 4.6. Cena diela obsahuje všetky súvisiace náklady zhotoviteľa na úplnú realizáciu a sfunkčnenie predmetu diela vrátane: Dopravy, montáže a úprav, stráženia, vybudovania, prevádzky, údržby a vypratania zariadenia staveniska, odvozu stavebných a iných odpadov, ktoré vzniknú činnosťou pri realizácii diela, vedľajších rozpočtových nákladov, technickej dokumentácie pre kolaudačné konanie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o výrobkoch, revízijských správ, tlakových a funkčných skúšok a pod.), dodávky a montáže interiéru so všetkými povrchovými úpravami interiéru, PD skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania a pod.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ bude akceptovať čiastkové faktúry. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. „Posledná faktúra musí byť vystavená na minimálnu sumu 20% zo zmluvnej ceny diela podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 5.2. Faktúra musí mať náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s úst. § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, identifikačné údaje strán v súlade s § 3a Obchodného zákonníka, číslo zmluvy a názov stavby. Jej prílohou musí byť súpis prác a dodávok odsúhlasený povereným zástupcom objednávateľa.
- 5.3. Lehota splatnosti faktúry je **30** kalendárnych dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry objednávateľovi. Pri sankčnej faktúre v súlade s čl. 9 tejto zmluvy je splatnosť 15 kalendárnych dní od jej doručenia.
- 5.4. V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať požadované náležitosti alebo niektorý z údajov bude nesprávne uvedený alebo nebude obsahovať požadovanú prílohu, objednávateľ ho bez meškania vráti zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pričom Zhotoviteľ je povinný na opravenej faktúre uviesť novú lehotu splatnosti podľa ods. 4. Počas doby od vrátenia faktúry po doručenie jej opraveného vyhotovenia objednávateľ nie je v omeškaní.
- 5.5. Na realizáciu diela nebudú zo strany objednávateľa poskytované preddavky.
- 5.6. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, objednávateľ nebude v omeškaní s platením ceny za dielo, ak cenu za dielo zaplatí v lehote do 5 dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa (posun splatnosti). Splatnosť faktúry je maximálne 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. 6. Vykonanie diela

- 6.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia. Objednávateľ určuje za svojho povereného zástupcu stavebného dozora, ktorým je
 - 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady dať vytýčiť podzemné vedenia na základe vyjadrení správcu resp. vlastníka sietí. Za všetky škody spôsobené stavebnou činnosťou na podzemných vedeniach zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
 - 6.3. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávatelom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené. Takisto je zhotoviteľ povinný pri výbere dodávok, materiálov, povrchov, farieb a pod. postupovať pri realizácii v súčinnosti so štatutárnym zástupcom objednávatelä alebo s povereným zástupcom objednávatelä.
 - 6.4. Zhotoviteľ po prevzatí staveniska na vlastné náklady vytýči základné smerové a výškové body. Zhotoviteľ súčasne v situácii presne vymedzí hranice staveniska.
 - 6.5. Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí zemníky a skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti.
 - 6.6. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ objednávatelovi za dobu, po ktorú je v omeškaní. Ak zhotoviteľ verejné alebo iné plochy, ktoré využíva a rozkopávky realizuje na miestach, ktoré sú v nájme alebo užívaní Právnickej osoby zriadenej objednávatelom, tieto poplatky alebo prípadné pokuty uhradí tejto Právnickej osobe.
 - 6.7. Stroje, zariadenia a materiály vo vlastníctve zhotoviteľa, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska, je zhotoviteľ povinný vypratať v termíne do 5 dní od odovzdania diela. Zároveň je objednávateľ povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na vypratanie jeho majetku. Ak ani po opakovanej výzve zhotoviteľ nevyprace dotknutý majetok, môže objednávateľ tento vypratať, pričom náklady spojené s vyprataním majetku bude fakturovať zhotoviteľovi.
 - 6.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladov (subdodávateľov) na stavenisko.
 - 6.9. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie objektu. Na stavenisko môže vstupovať iba objednávateľ, ním poverení pracovníci objednávatelä, alebo osoby, ktoré títo poverení pracovníci doprevádzajú.:
 - štatutárny zástupca objednávatelä a osoba zodpovedná za investičnú výstavbu
 - stavený dozor
 - autorský dozor
 - ostatní poverení pracovníci objednávatelä
- Okrem takto vyšpecifikovaných osôb, po oznámení štatutárnemu zástupcovi objednávatelä môže na stavenisko vstupovať osoba vykonávajúca štátny stavebný dohľad.
- 6.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu.
 - 6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Ak tieto odpady neodstráni do 3 dní po písomnom upozornení objednávatelä alebo ním poverenou osobou, môže tak urobiť objednávateľ s tým, že náklady, ktoré mu touto činnosťou vznikli je oprávnený žiadať od zhotoviteľa.
 - 6.12. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

- 6.13. Stavebný dozor uvedie v stavebnom denníku zoznam prác, ktoré chce pred zakrytím skontrolovať a prevziať. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným dozorom nemôže tieto práce zakrývať. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu objednávateľa telefonicky na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hod. vopred (od hodiny doručenia výzvy). Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi štatutárnemu zástupcovi objednávateľa. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša Zhotoviteľ.
- 6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred štatutárneho zástupcu objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa k účasti na skúškach.
- 6.15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 6.16. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na úhrady vykonaných prác zhotoviteľa. Uhradené dielo alebo časť diela je vlastníctvom objednávateľa.
- 6.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela vrátane všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku 4. tejto zmluvy.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, predpísané revízne správy, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.).
- 6.19. Odovzdanie zhotoveného diela:
- Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a odovzdaním a to bez väd a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela.
 - O ukončení stavby Zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa najneskôr do 5 dní po jej ukončení. Zároveň si zmluvné strany dohodnú termín preberacieho konania.
 - Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou (napr. revízne správy a pod.). Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
 - V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, Objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie väd a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení väd a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne na to určí nový termín preberacieho konania.
 - Zhotovené dielo sa bude preberať ako celok, alebo sa preberanie môže uskutočniť po dokončení jednotlivých stavebných objektov za predpokladu, že objekt je spôsobilý na užívanie.
 - Náklady spojené so zabezpečením dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.
- 6.20. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti výkazu výmer v súťaži.
- 6.21. Všetky povinnosti vyplývajúce z možnosti vstupu nepovolanych, resp. neoprávnených osôb na stavenisko zabezpečuje zhotoviteľ.
- 6.22. Štatutárny zástupca objednávateľa alebo ním poverený zástupca objednávateľa je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tvarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť, alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (v súlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
 - nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu,
 - zmeniť druh prác,

- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť následnosť alebo časovú nadväznosť výstavby ktorejkoľvek časti diela.

Uvedené zmeny sa môžu uplatniť len v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. a budú riešené dodatkami k tejto zmluve.

- 6.23. Štatutárny zástupca objednávateľa si vyhradzuje právo odsúhlasiť všetkých subdodávateľov diela. Každú prácu a každý dodávaný materiál pred samotnou realizáciou alebo dodaním vopred písomne odsúhlasuje stavebný dozor objednávateľa. Zároveň o tom informuje aj štatutárneho zástupcu objednávateľa.

Čl. 7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

- 7.1. Dielo je zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ďalej len „protokol“. Podpisuje ho zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba a poverený zástupca objednávateľa .
- 7.2. Protokol má obsahovať okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán, stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa také vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný nedorobky a drobné vady odstrániť v dohodnutej lehote. Protokol musí obsahovať zoznam certifikátov použitých stavebných materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, a zoznam predpísaných skúšok a revízií, ak sa vyžadujú a boli úspešne vykonané, informácie vzťahujúce sa k záruke, spolu s príslušnou dokumentáciou.
- 7.3. Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ.
- 7.4. Prípadné drobné nedorobky zistené pri preberaní predmetu tejto zmluvy, ktorých charakter umožňuje užívanie predmetu zmluvy, nie sú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, najmä však po predložení návrhu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela umožniť objednávateľovi v plnom rozsahu vykonať kontrolu realizácie diela, skúšky jej vlastností, podať všetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za účelom posúdenia, či je dielo vykonané riadne v súlade príslušnými právnymi predpismi a normami platnými v SR a v súlade s touto zmluvou.
- 7.6. Uvedené platí primerane aj na protokol o odovzdaní a prevzatí diela v rozsahu jednotlivých častí, ak tak bolo dohodnuté.

Čl. 8. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 8.1. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Na zariadenia a dodávky, ku ktorým bol výrobcom vydaný záručný list, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 8.2. Uplatnením nároku objednávateľa z vád diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto vád (neplatí pre drobné vady, ktoré nebránia užívaniu diela).
- 8.3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 8.4. Oznámenie o uplatnení nároku z vád diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza, popis ako sa vada prejavuje a označenie nárokov z vád. Rozoznávajú sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom, stavebným dozorom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

- 8.5. Havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom, najneskôr do 24 hodín.
- 8.6. Riadne uplatnené nároky objednávateľa z väd diela sa riadia ustanovením § 560 Obchodného zákonníka.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na svoje náklady riadne ohlásené vady, za ktoré zodpovedá, v čo najkratšom čase. Zodpovedá za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou a činnosťou jeho poddodávateľov pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škody spôsobené závadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností. Za škody, ktoré vznikli nesprávnou prevádzkou po odovzdaní diela, nenesie zhotoviteľ zodpovednosť.
- 8.8. Za porušenie zmluvy sa bude považovať aj vadné plnenie diela zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený zápisom v stavebnom denníku, kde bude výslovne uvedené, že sa jedná o závažné vadné plnenie a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote do 14 dní odo dňa vykonania takéhoto zápisu. Vadným plnením sa rozumie také plnenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu diela, alebo mení jeho charakter.
- 8.9. V prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej odstránenie inou osobou na náklady zhotoviteľa.

Čl. 9. Sankcie a zodpovednosť za vady

- 9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním diela (t.j. pri omeškaní v lehote kompletného zhotovenia diela od účinnosti zmluvy o dielo) je objednávateľ oprávnený účtovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý začatý deň omeškania.
- 9.2. Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov, resp. reklamovaných väd, v dohodnutých termínoch, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa za každú vadu alebo nedorobok zmluvnú pokutu 50 € za 1 deň až do odstránenia poslednej vady.
- 9.3. Za porušenie ustanovenia čl. 2.6 zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé zistené porušenie článku; uvedené sa vzťahuje len na zamestnanca zhotoviteľa alebo na zamestnanca subdodávateľa. Pokutu objednávateľovi zaplatí aj v prípade, že sa pracovník zhotoviteľa, resp. subdodávateľa odmietne podrobiť skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok. Náklady na dokazovanie opaku výsledku pozitívnej skúšky znáša zhotoviteľ.
- 9.4. Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať pokutu za nedodržanie termínu nástupu na odstránenie všetkých vzniknutých závad 50,-€ za 1 deň omeškania za každú vadu.
- 9.5. Odstúpením zhotoviteľa alebo objednávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu škody.
- 9.6. Úhradou zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením povinnosti druhej strany vznikla.
- 9.7. Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ je ale oprávnený uvedenú zmluvu realizovať cez svojich subdodávateľov, ktorí ale budú odsúhlasení v súlade s čl. 6, bod 6. 23.

Čl. 10. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 10.1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, zmena právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov a pod.
- 10.2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do 2 mesiacov od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.
- 10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

Čl. 11. Ostatné ustanovenia

- 11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách v dohodnutých termínoch.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy platné a účinné na území SR, všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všetky zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele a za poriadok na stavenisku vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ zaväzuje, že bude dbať o starostlivosť o životné prostredie a pri svojej činnosti pre objednávateľa bude konať v zhode s normou EN ISO 14 001. Pri porušení vyššie uvedeného sa zaväzuje odstrániť nežiaduci, resp. protiprávny stav na vlastné náklady.
- 11.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 11.5. Možnosť odstúpenia od zmluvy:
 - a) Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak omeškanie dlžníka alebo veriteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti je druhá strana oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
 - b) Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak:
 - Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane mešká so zhotovovaním diela viac ako 14 kalendárnych dní
 - Zhotoviteľ alebo objednávateľ neplní úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby
 - Zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi

- ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre realizáciu tejto zmluvy a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo alebo vykonať ho načas
- ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 14 dní neprevezme zhotoviteľom ponúknuté a riadne dokončené dielo bez závad a nedorobkov, alebo neurobí aspoň opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať,

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

- 11.6. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
- 11.7. Pri porušení povinností podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, má to za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá a to za podmienky, že takouto zmenou nedôjde k porušeniu ustanovenia §18 zákona č. 343/2015 Z.z. v aktuálnom znení.
- 11.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej strany, s výnimkou investora, a ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužijú pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 11.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.10. Počas rekonštrukcie objektu je zhotoviteľ povinný všetky svoje práce koordinovať so zástupcom objednávateľa tak, aby bola v minimálnej miere obmedzovaná prevádzka školy
- 11.11. Zoznam subdodávateľov a podmienky na ich zmenu sú uvedené v prílohe č.3 k tejto zmluve.

Čl. 12. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a prechod nebezpečenstva škody na ňom

- 12.1. Nebezpečenstvo náhodnej škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ až do celkového odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ však nie je vlastníkom vecí, na ktorej sa dielo vykonáva.
- 12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela.
- 12.3. Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko na realizáciu diela počas celej výstavby a neodovzdal ich objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii stavebného diela spôsobenými, nesie zhotoviteľ. Po prevzatí diela nebezpečenstvo škôd znáša objednávateľ.
- 12.4. Dňom obojstranného podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza na objednávateľa možnosť užívať a prevádzkovať dielo v plnom rozsahu.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to písomným dodatkom k zmluve za predpokladu, že takouto zmenou nedôjde k porušeniu ustanovenia §18 zákona č.

343/2015 Z.z. v aktuálnom znení.

- 13.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo nimi poverených osôb. V prípade, že takéto riešenie je neúspešné, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.
- 13.3 V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov, ktoré majú súvislosť s problematikou upravenou touto zmluvou.
- 13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po splnení všetkých nižšie uvedených podmienok :
- ak výsledky kontroly dokumentácie z verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu na základe Zmluvy o NFP budú akceptované a výdavky z verejného obstarávania budú pripustené do financovania.
 - po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
- 13.5 Príloha č. 1 až 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
- 13.6 Kde sa v tejto zmluve použije slovné spojenie „neodkladne“ alebo „bez zbytočného odkladu“ myslí sa tým v lehote najviac päť kalendárnych dní.
- 13.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Príloha č.1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer)
Príloha č.2 Vecný a časový harmonogram
Príloha č.3 Podmienky využitia subdodávateľov

v Hameňnom, dňa 4.3.2021

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva

Ing. Anton Bača, riaditeľ SOŠ

Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy SŠ polytechnickej v Humennom	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Humenné
Objednávateľ	SOŠ polytechnická	IČO	IČ DPH
Projektant		00893358	
Zhotoviteľ	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice	00155764	SK2020517719
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	28. 3. 2019		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 9 784,53	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2		Montáž 50 640,90	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV	Dodávky 114 532,60	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4		Montáž 25 977,79	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M"	Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6		Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	200 935,82	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis			Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 200 935,82
Objednávateľ					24	^{DP} _H 20,00 % z 200 935,82 40 187,16
Dátum a podpis					25	Cena s DPH (r. 23-24) 241 122,98
Zhotoviteľ					E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis					26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis					27	Klízáva doložka 0,00
Dátum a podpis					28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ polytechnickej v Humennom

Objednávateľ: SOŠ polytechnická


Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Miesto: Humenné

Spracoval:

Dátum: 28. 3. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
011	Rekonštrukcia budovy SŠ polytechnickej v Humennom	200 935,82	40 187,16	241 122,98	0,00	200 935,82	0,00	0,00	0,00
SO 01	Strecha budovy odborného výcviku	124 783,45	24 956,69	149 740,14	0,00	124 783,45	0,00	0,00	0,00
SO 02	Strecha budovy teoretického vyučovania	76 152,37	15 230,47	91 382,84	0,00	76 152,37	0,00	0,00	0,00
Celkom		200935,82	40187,16	241 122,98	0,00	200 935,82	0,00	0,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ polytechnickej v Humennom

Objekt: Strecha budovy odborného výcviku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 38 876,89 153,247

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 632,09 1,205

1	312232116a	Murovanie stien výplňových tehlových dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 (nadmurovka atiky)	m3	3,154	81,30	256,42	1,205
2	5961046000	Tehla plná pálená 29x14x6,5cm P10 M 1	ks	873,658	0,43	375,67	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 20 057,36 88,708

3	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy (zateplenie atiky)	m2	125,340	22,90	2 870,29	1,781
4	632451055	Poter pieskovo-cementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	m2	1 100,000	11,85	13 035,00	86,926
	622464238	Síkikonova, vapenno-cementová omietka jednovrstvová, vhodná pre tepelnoizolačné systémy, aplikovaná ručne, hladená, veľkosť zrna 1 mm, Baumit, ral 0303	m2	85,000	11,80	1 003,00	0,000
	622464232-1	stierka Baumit, hr. 8-10 mm	m2	85,000	12,60	1 071,00	0,000
	622464232-2	Vystuzna vrstva - sklotextilna mriezka	m2	105,000	5,50	577,50	0,000
	612471512	Príprava podkladu pre vapenno-cementové omietky, nater penetračný nater	m2	85,000	0,50	42,50	0,000
5	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkřídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	2,000	48,46	96,92	0,000
6	5533301400	Zárubňa oceľová pre požiarne dvere atyp	m	12,800	106,34	1 361,15	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 270,25 63,334

7	941941032	podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 320,000	1,08	1 425,60	31,667
8	941941832	podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 320,000	0,97	1 280,40	31,667
9	965041341a	Búranie podkladov "penobetón", hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	55,000	33,71	1 854,05	0,000
10	968061125	Vyvesenie dreveného dverného křídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	45,000	0,54	24,30	0,000
11	968061126	Vyvesenie dreveného dverného křídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	3,000	0,62	1,86	0,000
12	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	69,344	16,15	1 119,91	0,000
13	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	11,426	16,15	184,53	0,000
14	978065011a	Odstránenie kontaktného zateplenia - polystyrénbetón (vrstva pôvodnej strechy)	m2	1 100,000	1,62	1 782,00	0,000
15	978065011b	Odstránenie pôvodného zateplenia atiky	m2	70,485	1,62	114,19	0,000
16	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	133,250	6,17	822,15	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	266,500	4,33	1 153,95	0,000
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	133,250	9,19	1 224,57	0,000
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	666,250	0,32	213,20	0,000
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	133,250	6,24	831,48	0,000
21	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 332,500	0,70	932,75	0,000
22	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	133,250	32,31	4 305,31	0,000

99 Presun hmôt HSV 917,19 0,000

23	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	181,621	5,05	917,19	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 85 906,56 1,526

712 Izolácie striech 18 373,12 0,000

24	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 100,000	0,54	594,00	0,000
25	2832990190	200m2	m2	1 265,000	0,47	594,55	0,000
26	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	1 100,000	0,54	594,00	0,000
27	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 100,000	5,92	6 512,00	0,000
28	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	3 454,000	0,97	3 350,38	0,000
29	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	1 265,000	4,93	6 236,45	0,000
30	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	178,814	2,75	491,74	0,000

713 Izolácie tepelné 45 993,68 0,000

31	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	1 100,000	4,85	5 335,00	0,000
32	6314150050	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, - doska 100x600x1000 mm	m2	1 100,000	13,34	14 674,00	0,000
33	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, - doska 150x600x1000 mm	m2	1 100,000	14,99	16 489,00	0,000
34	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	1 100,000	0,61	671,00	0,000
35	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	m3	137,500	61,83	8 501,63	0,000
36	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	456,706	0,71	323,05	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 843,25 0,009

37	721210823	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	7,000	3,08	21,56	0,000
38	721233116	Strešný vtok novodurový DN 125	ks	7,000	66,49	465,43	0,000
39	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	7,000	24,44	171,08	0,007
40	721242804	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, -0,02517t	ks	7,000	3,08	21,56	0,000
41	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	7,000	23,31	163,17	0,002
42	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,037	12,05	0,45	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
764		Konštrukcie klampiarske				5 298,76	1,493
43	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	208,900	0,67	139,96	0,000
44	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. 600 mm	m	208,900	17,64	3 685,00	1,354
45	764900003	Paropriepustná fólia	m2	1 100,000	1,25	1 375,00	0,138
46	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,000	1,90	98,80	0,000

766		Konštrukcie stolárske				13 680,63	0,022
47	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	45,000	20,46	920,70	0,000
48	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	45,000	20,54	924,30	0,000
49	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	45,000	86,16	3 877,20	0,000
50	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	27,02	81,06	0,000
51	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	3,000	20,54	61,62	0,000
52	6117103100	Dvere vnútorné dvojkridlove, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka od 1200 do 1500mm	ks	3,000	86,16	258,48	0,000
53	766662134	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	33,25	66,50	0,000
54	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	20,54	41,08	0,000
55	5534127700	Oceľové dvere atyp plné požiarne bez zárubne, dvojkridlové EW45, EI30	m2	4,400	423,94	1 865,34	0,000
56	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	45,000	23,73	1 067,85	0,020
57	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	45,000	84,86	3 818,70	0,000
58	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	3,000	29,31	87,93	0,002
59	6117103140	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch fólia, rozmer 1250-1850/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	3,000	203,29	609,87	0,000

767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 717,12	0,002
60	767310010	strechy	ks	4,000	65,40	261,60	0,000
61	5624501210	Bodový strešný svetlík- štvorcový-tvar kupola 2-vrstvová, rozmer.A svetlosť: 80x80 cm B-strešný otvor: 100x100cm	ks	4,000	305,16	1 220,64	0,000
62	767311823	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, priechod svetla nad 1 do 1,5 m2 -0,0353t	m	4,000	4,28	17,12	0,000
63	767995101	Montáž vetracích komínkov strechy	ks	12,000	3,50	42,00	0,001
64	2832990410	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	12,000	12,14	145,68	0,000
65	767996801a	Demontáž vetracích komínkov	ks	12,000	0,95	11,40	0,001
66	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,984	1,10	18,68	0,000

Celkom

124 783,45 154,772

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy SŠ polytechnickej v Humennom
Objekt: Strecha budovy teoretického vyučovania

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 21 548,54 93,710

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 605,58 1,183

1	312232116a	Murovanie stien výplňových tehlových dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 (nadmurovka atíky)	m3	3,096	79,26	245,39	1,183
2	5961046000	Tehla plná pálená 29x14x6,5cm P10 M 1	ks	857,592	0,42	360,19	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 372,80 54,527

	622464238	Sikikonova, vapenocementová omietka jednovrstvová, vhodná pre tepelnoizolacné systémy, aplikovaná ručne, hladená, veľkosť zrna 1 mm, Baumit, ral 0303	m2	42,000	11,80	495,60	0,000
	622464232-1	stierka Baumit, hr. 8-10 mm	m2	42,000	12,60	529,20	0,000
	622464232-2	Vystuzna vrstva - sklotextilna mriezka	m2	65,000	5,50	357,50	0,000
	612471512	Príprava podkladu pre vapenocementové omietky, nater penetračný náter	m2	42,000	0,50	21,00	0,000
3	632451055	Poter pieskovo cementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	m2	690,000	11,55	7 969,50	54,527

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 015,68 38,000

4	941941032	podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	792,000	1,05	831,60	19,000
5	941941832	podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	792,000	0,95	752,40	19,000
6	965041341a	Búranie podkladov "penobetón", hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	55,200	32,87	1 814,42	0,000
7	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	33,000	0,53	17,49	0,000
8	968061126	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	0,61	0,61	0,000
9	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	50,880	15,75	801,36	0,000
10	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,364	15,75	37,23	0,000
11	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	104,588	6,02	629,62	0,000
12	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	209,176	4,22	882,72	0,000
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	104,588	8,96	937,11	0,000
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	522,940	0,32	167,34	0,000
15	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	104,588	6,08	635,90	0,000
16	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	313,764	0,68	213,36	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	104,588	31,50	3 294,52	0,000

99 Presun hmôt HSV 554,48 0,000

18	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	112,700	4,92	554,48	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 54 603,83 2,207

712 Izolácie striech 11 276,08 0,000

19	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	690,000	0,53	365,70	0,000
20	2832990190	200m2	m2	793,500	0,46	365,01	0,000
21	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	690,000	0,53	365,70	0,000
22	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	690,000	5,78	3 988,20	0,000
23	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	2 166,600	0,95	2 058,27	0,000
24	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	793,500	4,81	3 816,74	0,000
25	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,596	2,89	316,46	0,000

713 Izolácie tepelné 30 344,29 1,581

26	713000012	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,00198t	m2	690,000	0,32	220,80	0,000
27	713141111	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. asfaltom	m2	690,000	3,59	2 477,10	1,581
28	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, - doska 150x600x1000 mm	m2	703,800	14,62	10 289,56	0,000
29	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	690,000	0,83	572,70	0,000
30	6313670505	S kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	703,800	10,52	7 403,98	0,000
31	6313670611	P kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	703,800	13,01	9 156,44	0,000
32	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	301,206	0,74	223,71	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 5 041,59 0,610

33	764171263a	Odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	65,800	4,85	319,13	0,021
34	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	65,800	0,53	34,87	0,000
35	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	34,400	0,59	20,30	0,000
36	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	4,000	0,65	2,60	0,000
37	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	44,000	0,53	23,32	0,000
38	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	4,000	0,53	2,12	0,000
39	764731114	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 400 mm	m	34,400	12,18	418,99	0,150
40	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	45,200	20,98	948,30	0,093
41	764751122	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm	ks	4,000	23,91	95,64	0,003
42	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	4,000	11,59	46,36	0,002
43	764751152	Elite	ks	4,000	33,22	132,88	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	45,200	16,75	757,10	0,162
45	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	65,800	19,07	1 254,81	0,090
46	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	4,000	11,19	44,76	0,001
47	764900003	Paropriepustná fólia	m2	690,000	1,22	841,80	0,087
48	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,430	2,00	98,61	0,000

766

Konštrukcie stolárske

7 941,87

0,015

49	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	33,000	19,95	658,35	0,000
50	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	33,000	20,02	660,66	0,000
51	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	33,000	84,00	2 772,00	0,000
52	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	26,34	26,34	0,000
53	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	20,02	20,02	0,000
54	6117103100	Dvere vnútorné dvojkrídlove, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka od 1200 do 1500 mm	ks	1,000	84,00	84,00	0,000
55	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	33,000	23,13	763,29	0,015
56	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	33,000	82,74	2 730,42	0,000
57	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	28,58	28,58	0,001
58	6117103140	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch fólia, rozmer 1250-1850/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	198,21	198,21	0,000

Celkom

76 152,37

95,916

Harmonogram stavby : Rekonštrukcia budovy SOŠ polytechnickej v Humennom

KALENDÁRNY DEŇ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Popis																																																												
	Rekonštrukcia budovy SOŠ polytechnickej v Humennom																																																											
	Prevzatie staveniska																																																											
SO 01	Strecha budovy odborného výcviku																																																											
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV																																																											
D2	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																																																											
D3	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE																																																											
D4	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																																																											
D5	99 - PRESUN HMÔT HSV																																																											
D6	PRÁCE A DODÁVKY PSV																																																											
D7	712 - Izolácie striech																																																											
D8	713 - Izolácie tepelné																																																											
D9	721 - Zdravotech. Vnútorná kanalizácia																																																											
D10	764 - Konštrukcie klampiarske																																																											
D11	766 - Konštrukcie stolárske																																																											
D12	767 - Konštrukcie doplnkové kovové																																																											
SO 02	Strecha budovy praktického vyučovania																																																											
D13	PRÁCE A DODÁVKY HSV																																																											
D14	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																																																											
D15	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, OSADENIE																																																											
D16	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																																																											
D17	99 - PRESUN HMÔT HSV																																																											
D18	PRÁCE A DODÁVKY PSV																																																											
D19	712 - Izolácie striech																																																											
D20	713 - Izolácie tepelné																																																											
D21	764 - Konštrukcie klampiarske																																																											
D22	766 - Konštrukcie stolárske																																																											
	Odobranie staveniska																																																											

v Ľuboticiach, dňa 27.03.2019

V zastúpení predstavenstva:

Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva



Príloha č.3 Zmluvy o dielo

Podmienky využitia subdodávateľov

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Vyhlasujem, že ako uchádzač v procese zadávania podlimitnej zákazky s názvom „**Rekonštrukcia budovy Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom**“, ktorú zverejnilo Stredná odborná škola polytechnická, so sídlom Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné ako verejný obstarávateľ :

- v plnom rozsahu a bez obmedzenia súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži vrátane zmluvných podmienok a nižšie uvedených podmienok využitia subdodávateľov,
- prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- pri realizácii požadovaných dodávok, služieb a prác sa budú podieľať subdodávateľia :

Prehľad subdodávateľov

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	podiel subdodávok v Eur s DPH
L&Z Čech s.r.o. , Balkán 53, 960 95 Zvolen IČO: 36025500, Oprávnená osoba: Ing. Ladislav Čech, Kontakt: cechl@lzcech.sk	Kontaktný zatepľovací systém	23 977,91
-	-	-
-	-	-
-	-	-
SPOLU		23 977,91

Podmienky využitia subdodávateľov podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z.

- 1) Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, údaje ohľadom zmeny subdodávok tovaru sa nevyžadujú
- 2) Úspešný uchádzač (Ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) je oprávnený zveriť vykonanie časti predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu podľa vyššie uvedeného prehľadu. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

- 3) V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti predmetu zmluvy subdodávateľovi inému ako v uvedenom prehľade, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti predmetu zmluvy.
- 4) V prípade zmeny subdodávateľa musí byť nový subdodávateľ, ak sa na neho podmienky zápisu vzťahujú, zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5) Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia v súlade so Zmluvou, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 6) Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedených v prehľade.
- 7) V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má verejný obstarávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1500 EUR bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Ľuboticiach, dňa 27.03.2019

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

